

**Дорожная карта
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в БОУ СОШ № 2 МО Динской район
в 2016 – 2017 г.г.**

№ п.п.	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
I.	Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ			
1.1.	Утверждение плана мероприятий «Дорожной карты» по подготовке к ВПР	Август 2016 г	Приказ	Директор школы Дмитренко Н.М.
1.2.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
1.3.	Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
1.4.	Издание приказов об итогах проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
II	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам.	Декабрь 2016 года	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н.

	Выявление обучающихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению обучающихся, испытывающих затруднения в обучении, и для одаренных детей			Носарева С.А. Руководители ШМО, учителя-предметники
2.2.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	Приказ	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
2.3.	Анализ ВПР и корректировка работы ШМО	В течение года	План работы, протоколы заседания ШМО	Руководители ШМО
III	Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников			
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем раз в три года	В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В соответствии с «дорожной картой» ОО	Информация	Руководители ШМО
3.3	Проведение административных совещаний по вопросам «Организация ВПР в 2016-2017	В соответствии с планом работы школы	Протоколы заседания	Зам. директора по УВР

	учебном году»			Курило О.Н. Носарева С.А.
IV	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР			
4.1.	Разработка учителями-предметниками контрольных работ по учебным предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	В соответствии с «дорожной картой»	Тексты проверочных работ	Руководители ШМО, учителя-предметники
4.2.	Практическая отработка с обучающимися на уровнях начального, основного общего образования правил оформления проверочных работ	Апрель 2017г	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
4.3.	Сбор информации о количестве обучающихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве обучающихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе класса и формах работы с обучающимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
4.4.	Проведение дополнительных групповых и индивидуальных занятия с обучающимися по подготовке к ВПР.	Январь-апрель 2017г		Учителя-предметники, учителя начальных классов
V	Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР			
5.1.	Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ВПР	Согласно графику	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
5.2.	Своевременное направление заявки на	Согласно графику	Заявка на участие в	Зам. директора

	участие в ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР		ВПР по соответствующему учебному предмету	по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
5.3.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	Согласно инструкций	Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
VI	Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР			
6.1.	Назначение ответственных за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к Всероссийским проверочным работам	Декабрь 2017г	Приказ	
6.2.	Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальных сайтах МОУ Репенская СОШ и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).	Постоянно в течение года	Информация, сайт школы,	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.

6.3.	Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) учащихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам	В течение года	протоколы родительских собраний, административных совещаний	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
VII	Контроль за организацией и проведением ВПР			
7.1	Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС в полном объеме	Предоставление информации о выполнении рабочих программ учебных предметов	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
7.2	Обеспечение внутришкольного контроля за подготовкой обучающихся к ВПР в части посещения администрацией уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки обучающихся	В течение года	Информация, справка по итогам посещений	администрация школы
7.3	Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска»	В течение года	Информация	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.

VIII	Анализ результатов и подведение итогов ВПР			
8.1	Анализ результатов проверочных работ по предметам, выносимым на ВПР	Согласно графику проведения проверочных работ	Аналитическая справка с рекомендациями	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
8.2	Анализ результатов ВПР	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.
8.3	Анализ итогов реализации Дорожной карты.	Май 2017 года	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР Курило О.Н. Носарева С.А.